

今後の検討スケジュール等について

1 現時点で想定する検討スケジュール

<令和4年度>

- R4.7 第1回市民委員会（課題の整理）
- R4.8 公共施設等あり方検討調査特別委員会
- R4.9 第2回市民委員会（建設の是非）
- R4.10 公共施設等あり方検討調査特別委員会
→委員会での意見を参考に施設整備の是非を協議
- R4.11 議員全員協議会への報告、市民への周知
～以下、施設整備が決定した場合のスケジュール（案）～
- R4.11 第3回（①文化会館に求める機能、候補予定地の基本方針について）
- R4.12 公共施設等あり方検討調査特別委員会、議員全員協議会
- R5.2 第4回（②人口規模及び財政状況等を勘案した導入機能及び規模について）
- R5.3 公共施設等あり方検討調査特別委員会、議員全員協議会

<令和5年度>

- R5.4 第5回（③整備予定地の現状調査、周辺環境や規制等の課題整理、付帯工事の必要性検証）
- R5.5 公共施設等あり方検討調査特別委員会、議員全員協議会
- R5.6 第6回（④施設規模の検証及び概算費用の算出）
- R5.7 公共施設等あり方検討調査特別委員会、議員全員協議会
- R5.8 第7回（⑤民間活力導入可能性の検証等、運営、保守管理方法の検討）
- R5.9 公共施設等あり方検討調査特別委員会、議員全員協議会
- R5.10 基本方針報告書（素案）提出
- R5.11 第8回（⑥文化会館整備における基本方針について）
- R5.12 公共施設等あり方検討調査特別委員会、議員全員協議会
- R6.1 パブリックコメント
- R6.2 公共施設等あり方検討調査特別委員会、議員全員協議会
- R6.4 基本設計、実施設計予算計上
- R7.4 整備事業予算計上（事業期間 R7～R8）

2 その他検討事項

- 日光・藤原文化会館の今後について
- 文化会館に併設された中央公民館、勤労青少年ホームの今後について
- 今市文化会館が新文化会館整備前に急遽休館となった場合における代替施設の検討