

日光市
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 学校数：8 校
- ・ 総学校数に占める割合：29.6%（全 27 校中 8 校）

※文部科学省「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（令和 5 年 11 月実施）
を基に算出。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）課題特定のスケジュール

令和 6 年度までに、必要に応じて学校の現地調査やシステム構成図の確認等、ネットワークアセスメントを実施し、既にネットワーク速度の確保に向けた課題を特定している。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた当該課題の解決の方法と改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 6 年度中に一部の学校において校内ネットワーク改善のための試行検証を行っており、令和 7 年度以降、検証結果を基に同様の課題のある学校において順次対策をする予定である。