

今後の文化会館等あり方検討市民委員会及び市議会特別委員会の進め方について

1 特別委員会からの意見及び質問事項について

これまで、新文化会館建設を検討するにあたり、市民委員会においてご意見を伺い、特別委員会において合意形成を図ってきたところです。

9月15日に特別委員会より「意見及び質問事項」（別紙：参考資料）が提出されました。質問の内容は、新文化会館建設を含めた「長期財政の収支見通し」や、公共施設全般に係る「公共施設マネジメント計画第2期実行計画」に関する事など、市の政策的なものに関する質問事項が多岐にわたるため、質問によっては、回答まで相当の時間を要することが見込まれます。

このため、市民委員会及び特別委員会の進め方などについて、以下のとおり対応してまいります。

2 今後の市民委員会・特別委員会の進め方

今回、特別委員会より、当事業を慎重に進めていかななくてはならないとの観点から「意見及び質問事項」をいただいたことから、これまでの市民委員会と特別委員会の進め方について順番を変更し、特別委員会への回答が終了した後、その結果を市民委員会に報告してまいります。

ただし、基本理念（コンセプト）や文化会館に必要な基本的な仕様等については、これまでどおり市民委員会での協議を優先し進めてまいります。

【これまでの各回の流れ】

- ①市民委員会により意見聴取 → ②市の案の作成 → ③市議会と調整 →
④市で方向性を提示 → ⑤次回、市民委員会で結果等を報告



【市民委員会までの流れ】

- ①市議会からの質問事項 → ②市からの回答 → (③市議会からの再質問等) →
(④市からの再回答等) → ⑤市民委員会で結果等を報告

3 日程の変更

当事業については、特別委員会から慎重な検討を求められていることから、今後の日程を下記のとおり変更します。

市民委員会、特別委員会の日程等		
月	変更前	変更後（案）
R5 10月	第8回市民委員会 <u>・複合機能及び候補地の選定について</u> <u>市の考えを提案</u> ・基本理念（コンセプト）の協議 ・基本機能について （文化会館として必要なホール等の基本的な機能を示した上でご意見をいただく）	第8回市民委員会 <u>・特別委員会からの質問事項の内容報告及び今後の市民委員会・特別委員会の進め方・日程の変更</u> ・基本理念（コンセプト）の協議 ・基本機能について
		<u>特別委員会</u> <u>・質問事項に対する回答、協議</u> <u>・第7回市民委員会の報告、協議</u>
11	特別委員会 ・第8回市民委員会の報告、協議	特別委員会 <u>・質問事項に対する回答、協議</u> ・第8回市民委員会の報告、協議
12		<u>特別委員会</u> <u>・質問事項に対する回答、協議</u>
	第9回市民委員会 <u>・市の方針（考え）について協議</u> <u>（複合機能、整備地、基本理念）</u> ・複合機能について ・施設規模について	第9回市民委員会 <u>・特別委員会への回答内容の報告</u> <u>・第8回で予定していた複合機能及び候補地の選定について市の考えを提案</u> ・基本理念の協議

※表中の下線部分が変更した内容になります。

- ・12月まで開催が想定される特別委員会において、質問事項の回答を予定していることから、その内容については、12月開催の次回市民委員会で報告させていただきます。
- ・年度未完了を目途としていた基本構想については、翌年度にずれ込むことが想定されることから、来年1月以降の日程は次回の市民委員会においてお示しいたします。
- ・なお、市民委員会については、予定どおり2か月に1回開催してまいります。