
作 業 工 程 表

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

設
営
開
始
予
定
日

S
E
チ

ェ
ッ
ク

、
研
修

、
監

督
会
議

、
抽
選
会

開
会
式

、
選
手
権
大
会

選
手
権
大
会

選
手
権
大
会

選
手
権
大
会

撤
去
完
了
予
定
日

●青・・・設営
■緑・・・調整
▲赤・・・撤去

準備工 ●

墨出し ●

養生シート アリーナ ● ● ▲ ▲

体育館、公民館 ● ● ▲

仮設設備 ステージ ● ▲

モニター架台 ● ▲

入場ゲート ● ▲

競技リング  ※設置日程及び方法は協議後に決定

備品 既存備品移動、整理 ● ● ▲

机、椅子等備品 ● ● 　▲ ▲

OA機器、ネットワーク設定 ● ▲

無線機 ● ▲

音響設備 アナウンス席、配線等 ● ● ■ ※ ※ ※ ※▲ ▲

映像設備 カメラ、各モニター、配線等 ● ● ■ ※ ※ ※ ※▲ ▲

衛生対策 サーモグラフィ等 ● ▲

臨時電話回線 含インターネット回線 ● ● ▲

健診・計量会場 ● ▲

大型テント 15x35m アップ場 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲

各種テント 通路 ● ● ▲

西駐車場 ● ● ▲ ▲

南駐車場（大沢公民館前） ● ● ▲

仮設通路床 木工事 ● ● ● ▲

仮設トイレ ● ▲

電気工事 発電機 ● ▲

館内、リング周り ● ● ▲ ▲

アップ場、通路 ● ● ▲

看板 アリーナ、諸室 ● ▲

誘導 ● ● ▲

作 成 日 / 更 新 日

2021年3月19日

備 考

至 担当： 菊地 作成： 菊地 施工：

業 務 名 作 成 者

項 目 細 目

2021年10月 2021年11月

第20回全日本女子ボクシング選手権大会（ジュニア）
第73回全日本社会人ボクシング選手権大会
会場設営撤去

2021年10月4日(月)

2021年11月17日(水)

日光市大沢体育館

日光市大沢町８０９番地１

2020年10月14日自 株式会社セレスポ 栃木営業所

記 載 期 間 履 行 場 所


